

التاريخ : 1426/10/11 هـ
26/10/1019
الموافق : 2005/11/14 م

صادر رقم :

حفظه الله

سعادة الدكتور / داود سليمان رضوان

مدير مشروع الدراسة
معهد البحوث- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : نقاط الاتفاق على محضر الاجتماع 2005/12/07 م

- تم الاتفاق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 1426/10/21 هـ :
1. إقرار عملية لقاء الاستشاري المعماري لكل قسم من أقسام التخصصات للتأكد من اكتمال المواصفات المطلوبة للمعامل والمختبرات .
 2. تكليف كلية علوم الحاسب الآلي بإعادة النظر في أعداد المعامل والمختبرات الخاصة بهذه الكلية لتفادي تكرار المعامل والمختبرات بحد أقصى يوم الخميس 2005/12/08 م .
 3. تم تحديد يوم 2005/12/18 م للاستشاري المعماري لتسليم التصميم بشكله النهائي لكل من المالك وإلى الجامعة لإبداء الملاحظات عليه .
 4. تم تحديد يوم 2005/12/24 م لاستلام الرد على الشكل النهائي في هذه المرحلة من المالك والجامعة .
 5. تم تحديد يوم 2005/12/28 م لعمل اجتماع في جدة لتثبيت التصميم النهائي لهذه المرحلة إذا وجد هناك حاجة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سكرتير المكتب التنفيذي

يوسف محمد بن عتس