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 جدولة تنفيذ المشروع

 
 

 بهاجدولة تنفيذ المشروع حسب المهام المطلوب القيام 
 

    ومن أمثلة تلك المهام تحديد المهام المطلوب القيام بهايجب اولا 
 

 التراخيص الحكومية اللازمة للحصول على المشروعالحصول على  .1

 ترتيبات تمويل المشروع  .2

  المشروع إدارة تعيين .3

  المعدات و استيراد التقنية حيازة حول العقود و التفاوض .4

 الهندسية التصاميمعمل  .5
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 :فترة الإنشاء .6

 شراء آو استئجار الأرض  )أ 

 والإنشاءات المبانيمتابعة تشييد   )ب 

 والمعدات الماكينات استيراد .7

 تدريبهم و الموظفين و العمال توظيف .8

 توفير وسائل النقل  والتوزيع .9

 الخام المواد توفير .10

 توالمعدا الآلات تركيب .11

 التسويقية الترتيبات .12

 التجريبي التشغيل .13
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 جدولةال
 جدولة تنفيذ المشروعلهناك طريقتان 

 طريقة الأعمدة البيانية  )أ 

 طريقة المسار الحرج   )ب 

 

  المشروع المختلفةأنشطةلجدولة )  زمني (  بياني وهي  إيضاح طريقة الأعمدة البيانية
 

 وات المشروعتعطي صورة بيانية مبسطة عن خط      :من مميزاتها 

  

   المختلفةالأنشطةلا توضح العلاقة بين ) 1(       :من عيوبها

  المختلفةللأنشطةليس هناك تفصيل ) 2                      (    
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 ذه استخدام شبكة لتوضيح العلاقات التتابعية لهيتم  ثم الأنشطة  المطلوبة تحديد وهي  طريقة يتم بموجبها      طريقة المسار الحرج

  الحرجةالأنشطةالمسار الذي يشمل عدد من وفي هذه الطريقه يسمى  .   الوقت الذي تستغرقهمع تحديد                                         الأنشطة

  مسار أطول وهو  بالمسار الحرج  من بداية المشروع و حتى نهايته                                      

   مسارأطول الحرجة من بداية المشروع و حتى نهايته وهو الأنشطةو الذي يشمل عدد من المسار الحرج ه

 الإدارية المختلفة لكل المستويات الأنشطة توضح العلاقة بين ) 1    ( :من مميزاتها 

 الأعمدة البيانية من طريقة أكثر تفاصيل  توفر )  2                    (

 

  تجميع بيانات مفصلةإلىالحاجة ) 1  (:من عيوبها

  عمالة ماهرة لتحليل البياناتإلىالحاجة ) 2              (
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 :مثال لطريقة الأعمدة البيانية

 

 النشاط  )شهر(   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1
 الحكومية  التراخيص – 1 )5( 
  ترتيبات تمويل المشروع– 2 )8( 
  نعيين إدارة المشروع– 3 )3( 
  عقود استيراد الماكينات– 4 )2( 
  المباني والانشاءات– 5 )7( 
  استيراد الماكينات والمعدات– 6 )3( 
  توفير المواد الخام– 7 )3( 
  توفير السيارات والمواصلات– 8 )1( 
 الة توظيف العم– 9 )5( 
  تركيب الآلات والمعدات– 10 )3( 
  التشغيل التجريبي– 11 )3( 
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 :مثال لطريقة المسار الحرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                الخطوط الحمراء تمثل المسار الحرج 

 الأرقام بين القوسين  تمثل مدة التنفيذ   
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